
Município: Santa Rita de Minas
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 02 EMBRATEL
Responsável Técnico: JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Nº CREA/CAU: 122.343
Data: 29/05/2023

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,308.82 0.19 1,308.82 100.00 - - -
2 TRANSPORTE 55,828.97 8.17 11,165.79 20.00 16,748.69 30.00 16,748.69 30.00 11,165.79 20.00
3 DRENAGEM SUPERFICIAL 102,068.73 14.93 10,206.87 10.00 30,620.62 30.00 40,827.49 40.00 20,413.75 20.00
4 PAVIMENTAÇÃO 497,278.60 72.74 49,727.86 10.00 99,455.72 20.00 198,911.44 40.00 149,183.58 30.00
5 SINALIZAÇÃO 27,123.24 3.97 - - - 27,123.24 100.00

683,608.36 100.00 72,409.35 10.59 146,825.03 21.48 256,487.62 37.52 207,886.36 30.41
683,608.36 100.00 72,409.35 10.59 219,234.38 32.07 475,722.00 69.59 683,608.36 100.00

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

TOTAL ACUMULADO
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