CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS - MG
OBRA: CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO VALOR:| R$ 160.331.82 02/10/2023
LOCAL: RUA ANTONIO PEREIRA SOBRINHO, N° 270, BAIRRO SANTO ANTONIO
A FISICO/ - - A A
|ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL
1.93% 1.93% 1.93%
! SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.100.49 R$ 3.100.49 R$ 3.100.49
8.17% 8.17% 8.17%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 13.105.53 R$ 13.105.53 R$ 13.105.53
81.19% 20.00% 40.00% 40.00% 100.00%
3 ESTRUTURA R$ 130.184.86 R$ 26.036.97 [R$ 52.073.94|R$ 52.073.94 R$ 130.184.86
8.70% 50.00% 50.00% 100.00%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 13.951.51 R$ 6.975.76 | R$ 6.975.76 R$ 13.951.51
TOTAL 100.00% 10.11% 16.24% 36.83% 36.83% 100.00%
R$ 160.342.39 R$ 16.206.02 | R$ 26.036.97 |R$ 59.049.70(R$ 59.049.70 R$ 160.342.39

ENG. CIVIL JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
CREA - MG 122.343/D

ADEMILSON LUCAS FERNANDES
Prefeito Municipal de Santa Rita de Minas




